

Số: **16** /TB- TCLN- VP

Hà Nội, ngày **06** tháng **01** năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp- Giám đốc Ban quản lý Dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013- 2016 tại buổi làm việc với Viện Điều tra quy hoạch rừng

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, tại Viện Điều tra quy hoạch rừng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi - Giám đốc Ban quản lý dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013- 2016 (sau đây viết tắt là Ban quản lý dự án) đã có buổi làm việc với Viện điều tra quy hoạch rừng và các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2014. Sau khi nghe Viện Điều tra Quy hoạch rừng báo cáo tiến độ triển khai dự án, ý kiến phát biểu của các đơn vị liên quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp- Giám đốc Ban quản lý Dự án kết luận như sau:

1. Viện Điều tra- Quy hoạch rừng

Nhìn chung, việc triển khai công tác điều tra rừng tại 11 tỉnh do Viện được giao nhiệm vụ triển khai còn chậm, nhất là khâu thu thập và xử lý ảnh vệ tinh và giải ngân của dự án.... Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác điều tra rừng, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ dự án, tập thể lãnh đạo Viện cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số công việc sau:

a) Nghiêm túc thực hiện kết luận của Bộ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 17/12/2013;

b) Phân công một lãnh đạo Viện chuyên trách, chịu trách nhiệm toàn diện trong triển khai, điều hành thực hiện Dự án;

c) Xây dựng kế hoạch để làm việc với địa phương, thời gian trong tháng 01/2014 (Lâm Đồng; Gia Lai; Kon Tum);

d) Hàng tuần báo cáo kết quả triển khai dự án về Ban quản lý dự án trước 16 giờ thứ 6; báo cáo kết quả thực hiện của tháng vào ngày 30 hàng tháng. Cục Kiểm lâm định mẫu báo cáo.

e) Hoàn thành ngay kết quả thực hiện dự án Điểm điều tra, kiểm kê rừng tại Bắc Kạn báo cáo về Tổng cục Lâm nghiệp trước ngày 15/1/2014;

2. Cục Kiểm lâm

a) Khẩn trương phổ biến bộ tài liệu tập huấn về điều tra, kiểm kê rừng và phần mềm cập nhật cơ sở dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng;

b) Xây dựng dự thảo văn bản của Bộ trưởng gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh đơn đốc phối hợp thực hiện điều tra rừng và tổ chức kiểm kê rừng ở địa phương (13 tỉnh);

c) Phối hợp với Viện Điều tra- Quy hoạch rừng khẩn trương rà soát, hoàn thiện số liệu kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn để tổng hợp báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

3. Vụ Kế hoạch- Tài chính

a) Phối hợp với Viện Điều tra- Quy hoạch rừng trong việc lập và trình Tổng cục Lâm nghiệp giao dự toán thực hiện, đảm bảo nhanh và đúng quy định;

b) Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện dự án và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c);
- PTCT. Nguyễn Bá Ngãi;
- Vụ KH-TC;
- Viện ĐTQHR;
- Ban QLDA;
- Lưu: VT, KL

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Bình Minh