

Số: 186^a /TB-TCLN-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Giám đốc Ban quản lý dự án tại Hội nghị triển khai kiểm kê rừng các tỉnh Tây Nguyên và Đồng Bằng sông Cửu Long

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, tại Thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013- 2016, đã tổ chức Hội nghị kiểm kê rừng 13 tỉnh giai đoạn 2013- 2014. Tham dự Hội nghị gồm: đại diện Bộ Công an; Ban quản lý dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 (sau đây viết tắt là Ban quản lý dự án); Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Lãnh đạo Ban chỉ đạo kiểm kê rừng và đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ đạo kiểm kê rừng của 13 tỉnh; đơn vị tư vấn thực hiện điều tra rừng (Viện Điều tra quy hoạch rừng và Trường Đại học Lâm nghiệp). Ngoài ra, tham dự Hội nghị còn có đại diện dự án Formis II và một số cơ quan báo chí.

Chủ trì Hội nghị: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi - Giám đốc Ban quản lý dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016 (Thừa ủy quyền của Thứ trưởng Hà Công Tuấn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Dự án).

Sau khi nghe đại diện Ban quản lý dự án; các đơn vị tư vấn thực hiện điều tra rừng báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai công tác điều tra, kiểm kê rừng năm 2013- 2014 và ý kiến phát biểu của các đơn vị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi - Giám đốc Ban quản lý dự án kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặt dù, thời gian triển khai chậm so với kế hoạch đề ra, nhưng Ban quản lý dự án đánh giá cao sự nỗ lực và chủ động tổ chức triển khai thực hiện của các đơn vị tư vấn trong việc tổ chức thực hiện công tác điều tra rừng và hướng dẫn địa phương trong công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kiểm kê rừng; các Ban chỉ đạo của địa phương, các sở, ngành liên quan, nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Kiểm lâm đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn trong công tác điều tra rừng. Vì vậy, việc triển khai thực hiện dự án đã đạt được một số kết quả quan trọng và đi vào nề nếp, đến nay, Viện Điều tra quy hoạch rừng và Trường Đại học Lâm nghiệp đã cơ bản thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc điều tra rừng; đồng thời đã chuẩn bị các điều kiện để hỗ trợ triển khai công tác kiểm kê rừng.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Để khẩn trương thực hiện dự án và hoàn thành theo đúng tiến độ và mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp- Giám đốc Ban quản lý dự án đề nghị các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt một số công việc sau:

1. Về tiến độ và thời gian thực hiện

Hoàn thành công tác điều tra rừng và bàn giao kết quả điều tra rừng cho địa phương để thực hiện kiểm kê rừng vào cuối tháng 02/2014, (chậm nhất đến 15/3/2014). Đồng thời với việc bàn giao kết quả điều tra rừng, tiến hành ngay công tác tập huấn cho địa phương và hỗ trợ địa phương thực hiện kiểm kê rừng. Công tác kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng phải hoàn thành vào cuối tháng 6/2014 và tổ chức công bố kết quả kiểm kê rừng vào tháng 7/2014.

Trường hợp, đến thời điểm bàn giao kết quả điều tra rừng mà địa phương chưa hoàn thành cho toàn tỉnh, thì hoàn thành kết quả điều tra rừng của huyện nào, bàn giao ngay kết quả của huyện đó để tổ chức kiểm kê và phải đảm bảo hoàn thành kết quả dự án theo đúng chất lượng và tiến độ đã quy định.

2. Viện Điều tra quy hoạch rừng và Trường Đại học Lâm nghiệp

- Khẩn trương thực hiện và hoàn thành công tác điều tra và bàn giao kết quả cho địa phương theo đúng yêu cầu đã nêu trên;

- Xây dựng ngay kế hoạch và chuẩn bị các tài liệu cần thiết để tổ chức tập huấn cho địa phương;

- Hỗ trợ địa phương Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác các cấp theo quy định của dự án; đồng thời hỗ trợ địa phương xây dựng phương án kiểm kê rừng, lập dự toán kinh phí kiểm kê rừng và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm kê rừng ở các địa phương;

- Tiếp tục phối hợp với một số địa phương (Gia Lai, Kon Tum, Long An...) trong việc khai thác các thông tin dữ liệu cần thiết phục vụ công tác điều tra rừng, đặc biệt là bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1:10.000 (hoặc bản đồ địa chính cơ sở- Ngành tài nguyên môi trường) hệ tọa độ VN-2000 làm nền cho việc xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh vệ tinh SPOT5, 6.

- Thường xuyên báo cáo tiến độ (tuần, tháng) thực hiện dự án về Ban quản lý dự án theo quy định.

2. Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh

- Đề nghị các tỉnh chưa hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác các cấp, như Kon Tum, Long An... cần khẩn trương tổ chức thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác cấp huyện, Tổ công tác cấp xã, nhằm làm đầu mối phối hợp trong thực hiện công tác điều tra rừng ở cơ sở và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai công tác kiểm kê rừng ở địa phương;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, tổ chức chuyên môn của địa phương:

+ Cung cấp các tài liệu liên quan, như bản đồ nền địa hình hoặc bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1:10.000 hệ tọa độ VN-2000 (thuộc Ngành tài nguyên môi trường) và bản đồ quy hoạch 3 loại rừng (thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn Trung ương để triển khai công tác điều tra, kiểm kê rừng ở địa phương;

+ Phối hợp với các đơn vị tư vấn của Trung ương (Viện Điều tra, Quy hoạch rừng và Trường Đại học Lâm nghiệp) sớm tổ chức tập huấn về kiểm kê rừng cho các cấp (tỉnh, huyện, xã).

- Đề nghị Ban chỉ đạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn Trung ương khẩn trương lập dự toán kinh phí kiểm kê rừng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Thông tư liên tịch số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Dự án.

3. Ban quản lý dự án

Ban quản lý dự án cần xem xét và đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ quan tư vấn Trung ương và địa phương, nhằm kiên quyết hoàn thành công tác điều tra, kiểm kê rừng theo đúng tiến độ (hết tháng 6/2014 hoàn thành kiểm kê rừng và công bố kết quả kiểm kê rừng trong tháng 7/2014). Trong đó, cần tập trung thực hiện sớm một số công việc sau:

- Lập tiến độ thực hiện điều tra, kiểm kê rừng chi tiết để đôn đốc các đơn vị thực hiện. Đầu tháng 3/2014, tổ chức tập huấn cho đơn vị tư vấn Trung ương và đại diện các tỉnh tập huấn phần mềm kiểm kê rừng;

- Tham mưu trình Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo Ban chỉ đạo và Bộ ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn địa phương tích cực, chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư vấn Trung ương trong việc cung cấp thông tin tài liệu để triển khai công tác điều tra, kiểm kê rừng ở địa phương.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn tư vấn giám sát, để sớm triển khai thực hiện.

Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp thông báo tới các đơn vị có liên quan biết, để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Ban chỉ đạo Dự án 13 tỉnh;
- Viện Điều tra, Quy hoạch rừng;
- Trường Đại học Lâm nghiệp;
- Các thành viên Ban quản lý Dự án;
- Lưu: VT, VP (TCCB).

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Thị Hải Yến