

Số: **6191** /TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày **26** tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

Ngày 17 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát - Trưởng ban Ban Chỉ đạo dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 (sau đây gọi tắt là dự án) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo dự án (được thành lập theo Quyết định 1698/QĐ-TTg ngày 20/10/2009), đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các Vụ Kế hoạch; Tài chính; Tổ chức cán bộ và Trường Đại học Lâm nghiệp; Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam). Sau khi nghe Tổng cục Lâm nghiệp (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) báo cáo tình hình triển khai dự án, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chương trình Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012- 2016 là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm nắm bắt được toàn bộ diện tích rừng hiện có phục vụ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016- 2020 nói chung và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nói riêng. Ban Chỉ đạo đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị liên quan, đã tích cực triển khai dự án và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, như hoàn thành Dự án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn, Hà Tĩnh, lập được cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng 2 tỉnh làm cơ sở cho việc triển khai dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc; xây dựng được hệ thống các tài liệu, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo địa phương triển khai thực hiện, đồng thời đã tích cực chuẩn bị tốt việc triển khai thực hiện dự án tại 13 tỉnh giai đoạn 2013-2014.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Để khẩn trương thực hiện dự án đảm bảo theo đúng mục tiêu và tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng và đề nghị các thành viên của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1586/QĐ-TTg ngày 11/9/2013 về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016, cần cụ thể hóa nhiệm vụ của Bộ, ngành mình và chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc ở Trung ương và địa phương phối hợp với các cơ quan của Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai thực hiện dự án. Một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Bộ Tài chính

- Xem xét sớm ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Dự án;

- Tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện dự án cho 13 tỉnh giai đoạn 2013-2014, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức giao dự toán cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ của dự án.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ quản lý từ trung ương đến địa phương tổ chức cung cấp các tài liệu liên quan (như bản đồ và ảnh viễn thám) cho các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp để cập nhật bổ sung các tiêu chí kiểm kê, thống kê đất lâm nghiệp; ranh giới chủ quản lý làm căn cứ để kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý.

3. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

- Có văn bản chỉ đạo các đơn vị của Bộ đang quản lý, bảo vệ diện tích rừng ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác điều tra rừng và các địa phương thực hiện kiểm kê rừng;

- Lập dự toán kinh phí kiểm kê rừng đối với diện tích rừng thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an đang quản lý gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo)

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính để hoàn thiện và sớm ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Dự án;

- Tổ chức lập tổng dự toán kinh phí thực hiện dự án giai đoạn 2013-2016, gửi Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (xong trước ngày 28/02/2013);

- Ban hành công văn hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng theo hệ số phù hợp với điều kiện từng khu vực phục vụ cho công tác lập dự toán kinh phí. Thời gian hoàn thành trước 31/12/2013;

- Tổng cục Lâm nghiệp tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn địa phương tích cực, chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư vấn Trung ương để triển khai công tác điều tra, kiểm kê rừng;

- Về xử lý nguồn ảnh vệ tinh độ phân giải cao để thực hiện dự án:

+ Đối với 13 tỉnh triển khai thực hiện giai đoạn 2013-2014, tiếp tục sử dụng nguồn ảnh Spot 5, Spot 6 đã có; đồng thời, kết hợp với sử dụng nguồn ảnh VNRedsat-1 và các ảnh khác để thực hiện.

+ Đối với những tỉnh thực hiện điều tra, kiểm kê giai đoạn 2014-2016, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Học viện Khoa học công nghệ Việt Nam để làm rõ nguồn ảnh thực hiện dự án.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c);
- Các thành viên BCĐ dự án;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu VT.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Việt