

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

KẾ HOẠCH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2013

Thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Tổng cục (số 1778/KH-TCLN-VP ngày 21/12/2012), Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2013 như sau:

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Mô tả
A	CƠ SỞ HẠ TẦNG CNTT		
1	Kết nối mạng LAN (cáp quang) từ tòa nhà B9 sang tòa nhà A9.	Quý II,III	Để thống nhất mạng LAN của TCLN tại 3 tòa nhà A9, B9 và A3. Dự án FORMIS hỗ trợ.
2	Đưa các máy chủ của Dự án FORMIS về đặt tại trụ sở TCLN	Quý II,III	Để phục vụ cả hoạt động của Dự án và TCLN, tránh lãng phí.
3	Thiết lập thêm 01 đường truy cập Internet ADSL (cáp quang) để phục vụ máy chủ.	Quý II,III	Dự án FORMIS hỗ trợ.
B	TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CNTT		
1	Thành lập bộ phận chuyên trách về CNTT của TCLN	Trong năm	Theo Đề án thống nhất quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống CNTT tại TCLN (QĐ số 523/QĐ-TCLN-VP ngày 06/10/2011) và Văn kiện dự án FORMIS Pha II (phần kết quả 5).
2	Bổ sung thêm 01 nhân sự chuyên trách về CNTT (công chức)	Trong năm	Theo Đề án nêu trên và biên chế của TCLN (được bổ sung 01 nhân sự CNTT).
3	Đưa cán bộ quản trị máy chủ Dự án FORMIS sang tăng cường cho TCLN.	Quý II,III	Quản trị hệ thống máy chủ. Hưởng lương Dự án FORMIS.
4	Cán bộ CNTT của TCLN (công chức) tham gia tích cực vào Dự án FORMIS.	Trong năm	Để gắn kết các hoạt động CNTT của Tổng cục và của Dự án.
C	ỨNG DỤNG CNTT		

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Mô tả
1	Nâng cấp trang thông tin điện tử của TCLN (Bổ sung nội dung về giống cây trồng lâm nghiệp; chỉnh sửa hoàn thiện giao diện nội dung công khai TTHC; một số nội dung còn thiếu khác).	Trong năm	Để hoàn thiện trang thông tin điện tử.
2	Hoàn thiện ứng dụng văn phòng điện tử.	Trong năm	Năm 2012 đã triển khai. Năm 2013 tiếp tục hoàn thiện.
3	Xây dựng phần mềm CSDL báo cáo ngành lâm nghiệp	Trong năm	Vụ KH-TC chủ trì; VPTC phối hợp; Dự án FORMIS hỗ trợ.
4	Xây dựng phần mềm CSDL quản lý số liệu điều tra, kiểm kê rừng.	Trong năm	Cục Kiểm lâm chủ trì; VPTC phối hợp; Dự án FORMIS hỗ trợ.
5	Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính cấp phép, chứng chỉ CITES.	Trong năm	Bộ chủ trì; TCLN tham gia thí điểm.
6	Phần mềm quản lý cán bộ, công chức	Trong năm	Văn phòng TCLN thực hiện; Kinh phí hỗ trợ từ các dự án thuộc Tổng cục.

Nơi nhận:

- TT TCT Hà Công Tuấn (b/c);
- Văn phòng CCHC Bộ (b/c);
- Các Đ/c Phó TCT TCLN;
- Các đơn vị trực thuộc (đề t/h);
- Lưu:VT, VP.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Võ Đại Hải